

**Regione Siciliana**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

SERVIZIO 3° - MULTIFUNZIONALITA' E DIVERSIFICAZIONE - IN
AGRICOLTURA - LEADER

Palermo

Risposta a _____

Prot. n. 153378 del 12.08.2025

Classificazione				
-----------------	--	--	--	--

Al GAL Terra Barocca
P.zza G. Matteotti, 8
97015 – Modica (RG)
galterrabarocca@pec.it**Oggetto:** Richiesta autorizzazione concessione proroga della scadenza dei termini di conclusione dei progetti in deroga al DDG n. 6370 del 31.07.2025 - Riscontro.

Si riscontrano le Vs. note prot. 189/U/2025 del 05/08/2025 e n. 190/U/2025 del 05/08/2025, acquisite rispettivamente al ns. prot. al n. 151711 e al n. 151714 entrambe del 06/08/2025, con cui il GAL in indirizzo chiedeva allo scrivente di voler concedere una proroga al 30/09/2025 del termine di attività e 15/10/2025 del termine di rendicontazione dei progetti di cui di seguito sinteticamente si riportano i dati:

- Beneficiario il Comune di Modica, decreto di concessione n. 59 del 19.11.2024 – CUP G87C24000010009;
- Beneficiario il Comune di Modica, decreto di concessione n. 62 del 10/12/2024 – CUP G86B24000010009;
- Beneficiario il Comune di Modica, decreto di concessione n. 63 del 10/12/2024 – CUP G86B24000000009;
- Beneficiario il Comune di s. Croce Camerina, decreto di concessione n. 64 del 16/12/2024 – CUP G36B24000000009.

Viste le motivazioni addotte da Codesto GAL e dai Comuni, beneficiari coinvolti negli interventi, considerato che i decreti di concessione sono stati emessi sul finire del 2024 e in considerazione dell'avanzato stato di completamento delle attività già realizzate, si accoglie la richiesta del GAL, concedendo l'autorizzazione, per i progetti sopra riportati afferenti alla misura 7.5, a prorogare al 30 settembre 2025 la conclusione dei progetti e al 15 ottobre 2025 la rendicontazione/collaudo, in deroga a quanto disposto all'art. 1 del D.D.G. n. 6370 del 31/07/2025. Il GAL in indirizzo dovrà procedere conseguenzialmente.

Si invita, comunque, il GAL a tenere presente che eventuali ulteriori ritardi potrebbero portare al disimpegno delle somme e/o all'eventuale trascinamento dei progetti nella Programmazione 2023-2027, causando il detrimento delle somme già assegnate a Codesto GAL.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Fulvio Bellomo

